PENA	ESP.	COR DE IMPRESSÃO
VERME(HO)	0,10	7
AMARELO	0,20	7
VERDE	0,30	7
LARAN	0,40	7
AZUL	0,50	7
MAGENTA	0,60	7
BRANCO	0,15	7
8	0,10	8
9	0,10	9
10	0,10	1
20	0,15	20
50	0,15	50
82	0,15	82
160	0,15	160
DEMAIS CORES	0,10	7



PLANTA DE SETORIZAÇÃO POR ETAPAS DE EXECUÇÃO - PAV. TÉRREO
1 : 75



PLANTA DE SETORIZAÇÃO POR ETAPAS DE EXECUÇÃO - PAV. SUPERIOR
1 : 75

NOTAS:

1. A ETAPA 01 DEVERÁ SER INICIADA OBRIGATORIAMENTE ANTES DE TODAS AS OUTRAS ETAPAS;
2. A ETAPA 02 DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A FINALIZAÇÃO DA ETAPA 01;
3. A ETAPA 03 PODERÁ ACONTECER DURANTE A EXECUÇÃO DA ETAPA 02 OU APÓS A SUA CONCLUSÃO;
4. AS ETAPAS 04 E 05 PODERÃO SER EXECUTADAS CONCOMITANTEMENTE E JUNTAMENTE COM OUTRAS ETAPAS;
5. A SEQUÊNCIA DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO (COM EXCEÇÃO DA ETAPA 01) PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

ETAPA 01 (A=79,15m²)
ETAPA 02 (A=81,88m²)
ETAPA 03 (A=117,97m²)
ETAPA 04 (A=330,58m²)
ETAPA 05 (A=385,12m²)
ÁREA SEM INTERVENÇÃO (A=38,81m²)

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO =994,60m²

LEGENDA

MANTER
DEMOLIR
CONSTRUIR

UFMA Universidade Federal do Maranhão
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EBSERH HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Local: Rua Barão de Itapary, nº 227, Centro, São Luís - MA.		Projeto: ARQUITETURA HOSPITALAR
Área Técnica: ARQUITETURA	Etapa: ANTEPROJETO	Obra: REFORMA DA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Data: 04/08/21	Escala: 1/75	Discriminação: PLANTAS DE SETORIZAÇÃO POR ETAPAS DE EXECUÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO E PAVIMENTO SUPERIOR)
RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S): ARQ.º WAGNER SAUNDERS PONTES - CAU A47576-9 ARQ.º PEDRO NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR - CAU A77453-7 DESENHISTA TÉCNICO: GABRIELLE CABRAL BALATA	Revisão: 02	Prancha: 01/01